Anhang

l. Pressematerial (anldsslich des Termins am 11.03.Uhr)
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Oberbirgermeister Roters stellt den Stand der Babeiten vor.

Die SanierungsmalRnahme Aachener Stral3e

X

X

X

die Aachener Str. ist die wichtigste verkehrliche Ost-West Verbindung im linksrheinischen
Kaln.

Zwischen 2.500 +5.000 Radlerinnen und Radler befahren die Aachener Stral3e pro Tag.

Die Sanierung der Radwege der Aachener Stral3e war eine der wichtigsten Forderungen
des Birgerhaushalts 2008.

Die Sanierung ist zudem eine wichtige MaRnahme des stadtischen Radwegesanierungs-
programms 2009.

Neben den Radwegen werden auch die Gehwege saniert.

Insgesamt werden etwa 6 Kilometer Geh- und Radweg gemal dem heutigen Stand der
Verkehrsplanung und ztechnik erneuert.
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Die BaumalRhahmen werden voraussichtlich im Juni abgeschlossen sein

Das Radwegsanierungsprogramm

X

X

X

das Programm dient dazu, kaputte oder auch zu schmale Radwege zu erneuern

2009 wurde erstmals ein Radwegsanierungsprogramm aufgelegt

dieses wurde 2010 und 2011 fortgeschrieben

jahrlich stehen fir die Sanierung von Radwegenca. 1,5- OLR % ]JXU 9HUI«JXQJ

neben der Aachener StraRe werden aktuell auch die Radwege entlang des Stadtwaldgiir-
tels und des Pfélzischen Ring saniert.

Bereits fertig gestellt wurden Teilabschnitte der Universitatsstrafe und der Richard-
Wagner-Stral3e

Weitere Malinahmen befinden sich derzeit in Vorbereitung z.B. Olpener Str., Résrather
Str., Vorgebirgspark, Militarring, WeilRer Bogen, Butzweiler Str., Universitatsstral3e, An

der Schanz, Bergerstr., Humboldtstr. (in der Regel handelt es sich um Abschnitte bzw.

Teilbereiche der genannten Stral3enziige)

Daten, Zahlen und Fakten zum Radverkehr in KéIn

X

X

X

2.561 km Stral3ennetz
ca. 1 Mio. Fahrrader in KéIn (zum Vergleich: ca. 488.000 zugelassene Pkw)

ca. 30.000 offentliche Fahrradabstellplatze
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xX X X

8% - 17% Radverkehrsanteile in den Stadtbezirken

>15% in den Bezirken Innenstadt, Lindenthal, Ehrenfeld

bis zu 30 % in den Kdélner Stadtteilen

Wachstumsstadtteile wie Ehrenfeld signifikant (dort Ubersteigt der RV-Anteil bereits den

MIV-Anteil)

Birgerhaushalt 2008 (34% Radprojekte)

Die Radverkehrsférderung der Stadt Kéln

X

X

X

x

x
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3 Bereiche: Infrastruktur, Parken, Offentlichkeitsarbeit/Service

Im Bereich Infrastruktur u.a.:

X

X

X

Radwegsanierungsprogramm

Prifung aller StraRenunterhaltungsmalnahmen auf Verbesserungsmog-
lichkeiten fir den Radverkehr. (Allein 2010 Prifung von ca. 50 MalRnah-
men. Bei mehr als 10 Malinahmen konkrete Verbesserungen)

kleinere bauliche Anpassungen (etwa Bordsteinabsenkungen)

Im Bereich Fahrradparken u.a.:

X

X

X

Aufstellung von jahrlich mehr als 1.000 zuséatzlichen Abstellplatzen

kontinuierlicher Ausbau sicherer Abstellmdglichkeiten in Haltestellenberei-
chen des OPNV gemal’ des Bike&Ride Konzepts sowie dessen Fort-
schreibung

Im Bereich Offentlichkeitsarbeit/Service u.a.:

E-Mailpostfach|fahrradbeauftragter @stadt-koeln.de| XQ G A) DKk BWIDG& Q H 3
0221-221-2115. Allein 2010 kamen Uber 1.400 Birgerkontakte zustande.
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60-80 Internetmeldungen und 20-30 Pressemitteilungen pro Jahr zum
7KHPD A5DG IDKUHQ LQ .|0Q?3
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eigenem Info- oder Messestand

Durchfiihrung zahlreicher Aktionen und Kampagnen

Konzeption, Erstellung und Verteilung von Infomaterial und Flyern mit
Radverkehrsbezug, z.B. verschiedene Faltblatter mit Radtouren in Kéln

innerbetriebliche Radverkehrsférderung, u.a. durch das verwaltungsinterne
*HZLQQVSLHO A5DGHOQ 6LH VLFK ILW XU $UEHLWS?:
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Il. Presseberichte
a. www.ksta.de

Radwege Mitte Juni saniert

Von Clemens Schminke, 11.05.11, 21:57h

Noch mussen Radfahrer und Ful3ganger ausweichen. Doch
Mitte Juni ist die Sanierung der Radwege und Blrgerste

ge zu beiden Seiten der Aachener Stral3e abgeschlossen. Im
Januar hatten die Arbeiten zwischen Altem Militarring

Im Dienste der Radfahrer: Die Stadt lasst derzeit die Radeveger Aachener Stral3e erneuern.
(Bild: Hennes)

KdIn - Noch missen Radfahrer und FuRganger vielfach &seme Mitte Juni ist die Sanierung der
Radwege und Birgersteige zu beiden Seiten der Aacl&mna8e abgeschlossen. Im Januar hatte das
Amt fir Straen und Verkehrstechnik mit den Arbeitenseiven Altem Militérring und Innenstadt
begonnen. Die Blrger hatten den schlechten Zustand dewBgel entlang der wichtigsten Ost-
West-Verbindung im Burgerhaushalt 2008 besonders faerivahnt. Mit Erfolg: Rund zwei Millionen
teure Euro kostet die Umgestaltung auf einer Lange vei iKitometern.

ct « p( Ad&hener Stral3e geschieht, ist ein gutes Beispiel &iGésamtentwicklung in der
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geschaffen werden. Neben gut ausgebauten Strecken geldaen auch Abstellmdglichkeiten, von

denen die Stadt pro Jahr rund 1000 einrichten lasst.

Auler der Aachener Stral3e, die pro Tag bis zu 500@Radkzen, werden zurzeit auch die Radwege

am Stadtwaldgtrtel und am Pfalzischen Ring saniert. Kirelitbdgestellt wurden Abschnitte der

Universitats- und der Richard-Wagner-Stral3e.
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groRen Projekten z&hlt er die Sanierung der Radwege entlasgVlilitarringd) Ju ¢' E°vi-pP~ TA

schen AuRerem Griingiirtel und Volksgarten sowie iméteBogen. Von den 500 Kilometern an
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Jurgen Mollers. Fur das Sanierungsprogramm steherighl)5 bis zwei Millionen Euro zur Merf
gung.

b. www.rundschau-online.de

Sechs Kilometer neuer Radweg

Von Werner Grosch, 12.05.11, 07:00h, aktualisiert 12.05.11, 17:10h

Die grofdte Sanierungsmal3inahme fir den Radverkehr in
KoIn seit vielen Jahren nimmt Gestalt an. Fur rund 2,2
Millionen Euro werden auf beiden Seiten der Aachener
weils drei Kilometer Radweg komplett erneuert.

4
¥

Stral3e je

Eine klare farbliche Trennung vom Gehweg soll dieeRadl der Aachener Stral3e entlang fihren.
(Foto: Gauger)

Koln - Die gré3te Sanierungsmafinahme fur den Radverkéiin seit vielen Jahren nimmt Gestalt
an. Far rund 2,2 Millionen Euro werden auf beidertedeiler Aachener Stral3e jeweils drei Kilometer
Radweg komplett erneuert. Der briichige Asphalt, der afewi Stellen von Baumwurzeln angehoben
und aufgerissen war, wird durch rot abgehobene Steirseit. Auch die benachbarten Gehwege
bekommen einen neuen Belag. Genoppte Zwischenstaiarkieren fir Sehbehinderte den
Ubergang zwischen Geh- und Radweg.

Die Sanierung, die im Januar begonnen hat und Endeaigeschlossen sein soll, bedeutet nicht nur
mehr Komfort und Sicherheit fir Radfahrer und FuRgargmrdern verandert sichtbar bereits den
Charakter der viele befahrenen Ost-West-Achse. AuRermyastrie siedelt sich auf den neu gelsta
teten Flachen an, das Interesse an entsprechenden Gemgimgén ist nach Angaben der Stadt grof3.

Je nach Abschnitt fahren taglich zwischen 2500 und 5e@0er an der Aachener Stral3e entlang. Die
umfangreichen BaumafRnahmen hier wirde die Mittel des Ragsanierungsprogramms, in dem
jedes Jahr 1,5 bis 2 Millionen Euro zur Verfligungesielbersteigen. Sie wiirde aus dem sonstigen
Haushalt finanziert, weil sie ein so wichtiges Themaing&haushalt 2008 war, sagte Oberbirge
meister Jirgen Roters gestern bei einer Besichtiglmglahr darauf hatte die Stadt erstmals ein
eigenes Sanierungsprogramm fiir Radwege aufgelegt. Hewdén Zukunft wirden bei der Ye
kehrsplanung andere Prioritaten als friher gesetzt, betanieh Bau- und Verkehrsdezernent Bernd
Streitberger. Dies trage der Entwicklung Rechnung, dass\nteil des Radverkehrs am gesamten
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StraBenverkehr immer weiter steige und in einigen Stitiih schon bis zu 30 Prozent betrage. In
Teilen von Ehrenfeld sind nach stadtischer Statistikiteensehr Radler als Autofahrer unterwegs.

In den nachsten Jahren sollen weitere Grol3projektecim dund 500 Kilometer langen KélnerdRa
wegenetz gestartet werden, unter anderem am Militarring, \fiorgebirgspark, an der Universisat
stralR3e und im Weil3er Bogen. Daran will Roters auch beiisdlger Haushaltslage nicht sparen.

C. |www.report-k.de

Sanierung der Rad- und Gehwege auf der Aachener Stral
fast fertig

Kdln, 11.5.2011, 17:45 Uhr > Die Bauarbeiten an den galGehwegen der Aachener StralRen
stehen kurz vor der Vollendung. Sie waren 2009 instidtische Rad-Sanierungsprogramm
aufgenommen worden, nachdem sie beim Birgerhaush#B2zu den wichtigsten Forderungen
gezahlt hatten.

Foto oben: Noch bis Mitte Juni dauern die Sanieruriggisegn an

Bis Mitte Juni noch Bauarbeiten auf der Aachenereie

Beider Aachen®& "SE ~ Z v 0SS ¢ ¢] Z o pus E "SIPPXWWIVIUEZ ]
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Verkehrsteilnehmer kam auch regelmafiig beim Burgerhaligum Vorschein. Dort erlangte der
Vorschlag der Sanierung des Radweges 2008 Platz viemdgreichten Vorschlage zum Thema
Verkehr. Am zehnten Januar dieses Jahres hatte das ArStri3en und Verkehrstechnik die
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Bauarbeiten dort begonnen. Trotz des harten Winters liega gut in der Zeit und die Arbeiten
sollen, wie geplant, Mitte Juni abgeschlossen seinaBwchs Kilometer Rad- und Gehweg mécht
die Stadt dann erneuert habetnach heutigen Standards der Verkehrsplanung ttedhnik. Die
Kosten werden sich auf circa zwei Millionen Euro elau

Neben der Aachener Strale sollen auch weitere Radwagers werden. Jahrlich stehen dafir 1,5
bis 2 Millionen Euro zur Verfugung. Aktuell werdeemhlls Radwege entlang des Stadtwaldgtirte
und des Pfalzischen Rings erneuert. In der Regel hagglsith hierbei stets um Abschnitte oder
Teilbereiche der jeweiligen Stralden.
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Bernd Streitberger, Jurgen Roters und Klaus Harzendéastptierten heute die Radnd
Gehwegsanierung an der Aachener Stral3e

Kdlner fahren immer mehr Fahad

ANv o Jv]lP v *S  Beaspgielsweise Ehrenfeltiibersteigt, offiziellen Messungen zufolge, der
Z A EIZE vs]Jo v vi]o E WIAYUD @&d Tod) ZLSud]e AEE®
Fahrradbeauftragter. Es gebe etwa eine Millionen Fahmr@u&d6in, aber gerade einmal knapp
490.000 zugelassene Pkw. Auch der Birgerhaushalt zeugder Bedeutung der Fahrrader fur die
Kdlner Blrgert 2008 hatten Radprojekte einen Anteil von 34 Prozent.

Die Stadt biete sich nattrlich auch hervorragend zum Rafethren an, so Bernd Streitberger,

Il Ev v8 (°E Wo v vV pv U VX CE] 2835} AV Mp%Ed® E 3w 3 ]
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naturlich auch halten. Nach Klaus Harzendorf, dem LeiterAghets fir StralRen und Verkehrstechni
sei dieses Projekt das erste, bei dem ein so wichtigerlanger Abschnitt vollstdndig saniert werd:
Auch im Bereich Fahrradparken mochte man stetige Vedraagen vornehmen. Das Programm, ¢
Mollers, sehe vor, dass jahrlich mehr als 1.000 Alptéetle errichtet werden.
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1. Birgerhaushalt, Teil 1

Rang Vorschl. Stimmen Pro abzgl. Uberschrift Vorschlagstext Kosten / Einsparungen in Euro
A Hj 2008 Hj2009 Hj2010 Hj2011
4 1195 306 23 283 Radwege Koin solite mal das Geld in neue Radwege investieren. Die Qualitat 350.000 1.000.000

der Radwege ist mehr als mangelhaft. Zum Beispiel Aachener Str.
zwischen Alter Militarring und Universitatsstr. . Lauter Wurzeln
queren den Weg. In Braunsfeld lebensgefahrlich fur FuRganger und
Radfahrer. Links parkende Autos und rechts die Passanten und vor
allem Kinder. Als Radfahrer kann man dort nicht ausweichen im
Ermnstfall. Das gleiche gilit auch fur die Direner Str. und die Venloer
Str. . Man nehme mal als Beispiel sie Stadt Munster. Da haben die
Radfahrer eigene Wege. Die nicht unmittelbar durch die Fuganger
fiihren. Und weg mit den vielen unnétigen Ampeln in und um Kaéin
herrum. Statt dessen mehr Kreisverkehre und gut kennbar gemachte
Uberwege bzw. Kreuzungen.

Quelle:
|https://buerqerhaushalt.stadt-koeln.de/2008/site/downIoaﬂechenschaftsbericht 2008.pb$eite 10

44


https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/2008/site/downloads/rechenschaftsbericht_2008.pdf

V.

Birgerhaushalt, Teil 2

Beratungs- und Entscheidungsergebnisse (Rechenschaftslegung)
Stellungnahme Verwaltung:

Bei der Sanierung der Nebenanlagen der Aachener Strafie sind die
Baumstandorte einzeln zu prifen und gafls. zusatzliche Fallungen
erforderlich. Fir die Umgestaltung der VYenlocer Strale liegt ein Beschluss
des Verkehrsausschusses vom 12.06.2007 vor, die Finanzierung ist bereits
im investiven Teil des Haushaltsplan-Entwurfs 2008 sichergestellt. Die
Direner Stralfe muss untersucht werden (s. Rang 2, Yorschlagsnummer
4785). Fir die Aachener Stralle werden insgesamt 1,35 Mio. EUR bendtigt.

Votum Bezirksvertretungen:

Bezirksvertretung Innenstadt: Einstimmig zugestimmt.

Bezirksvertretung Rodenkirchen: Die Bezirksvertretung Rodenkirchen folgt
dem Vorschlag der Verwaltung.

Bezirksvertretung Lindenthal: Einstimmig zugestimmt.

Bezirksvertretung Ehrenfeld: Die Bezirksvertretung Ehrenfeld hat den
Vorschiag zur Kenntnis genommen.

Bezirksvertretung Nippes: chne Votum
Bezirksvertretung Chorweiler: Dem Vorschlag wird zugestimmt.

Bezirksvertretung Porz: Siehe Stellungnahme zu Rang 3, StraBen, Wege;
Platze.

Bezirksvertretung Kalk: Dem Vorschlagstext wird einstimmig bei Enthaltung
der SPD-Fraktion zugestimmt.

Bezirksvertretung Milheim: Die Bezirksvertretung Milheim hat den
\orschlag zur Kenntnis genommen.

Stellungnahme Fachausschiisse:
zugestimmt
Entscheidung Finanzausschuss:

Dem Vorschlag wird entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung
zZugestimmt.

Entscheidung Rat:

Dem Vorschlag wird entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung
Zugestimmit.

Finanzielle Auswirkungen 2009: 350.000 Euro
Finanzielle Auswirkungen 2010: 1.000.000 Euroc
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V. Beschluss des Verkehrsausschusses am 29.04.2009

s Vorage-Nr.

% ' 5650/2008

Der Oberbirgemeister

Dezemat, Dienststelle Frekganedatum
WVIGEEE1/5

Beschlussvorlage awr Behanaung in Offentlicher Sitzung

Betreff
Bedarfsfeststeﬁung und Vorbereitung des Vergabeverfahrens
hier: Prioritatenliste fir die Sanierung iberbezirklicher Radwegeverbindungen

Beschlussorgan
Verkehrsausschuss Verkehrsausschuss

Beratungsfolge Abstimmungsergebnis
zugestimet | abge- |z mehr-
Gremium Dby’ Andenmngen lehint nack- VEnsiEsEn in stim- [ =]
Top 5. Anlage e mig g=gen
. sielt
‘Verkehrsausschuss 03.02.2009
Bezirksvertretung 1 12.03.2009
{Innenstadt)

Bezirksvertretung 9 (Midlheim) | 16.03.2009

Bezirksvertretung 2 23.03.2009
{Lindenthal)

Bezirksveriretung 2 30.03.2009
{Rodenkirchen)

‘Verkehrsausschuss 21.04.2009
Bezirksvertretung 1 30.04.2009
{Innenstadt)

‘Verkehrsausschuss 16.06.2009

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative

Der Verkehrsausschuss stellt den Bedarf fiir die tberbezirklichen Radwegsanierungsmalinah-
men im Kdlner Stadigebiet fir das Jahr 2009 entsprechend der Anlagen fest und beaufiragt die
YVerwaliung mit der Umsetzung der Mainahmen, eventuell auch in Teilabschnitien. Auf Wieder-
voriage im Rahmen des Vergabeverfahrens wird verzichtet.

Der Verkehrsausschuss verzichtet auf Wiedervorlage, wenn die Bezirksvertretungen ohne Ande-
rungen zustimmen.

Alternative:
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2
Der Verkehrsausschuss benennt erganzende oder altermative Maknahmen.

HaushaltsmaBige Auswirkungen
D Hein E :nmtnwm mm E neEln D Ja :i':':j!mm b) Sac
ca. 1.7 Mio. € = € e
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Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begrindung, ggf. Auswirkungen

Gemal dem Beschluss aus der Sitzung Verkehrsausschusses vom 06.05 2008
{ANMDE521/2008) stellt die Verwaliung den zustandigen Gremien des Rates die Prioritdtenlis-
te fir die Sanierung von Radwegen fur die Jahre 2009 ff. vor. Erstmalig handelt es sich hier
um ein Gesamtprogramm. Im Doppelhaushalt 20082009 stehen im Teilplan 1201 bei der
Finanzstelle 6601-1201-0-1008 (Neubauw'Sanierung von Radwegen) Finanzmittel in Hohe
von 3 Mio. € zur Verfliigung.

Die Verwaltung wird ca. 60 Prozent der fur die Sanierung der Radwege vorgesehenen Mittel
fir groere Sanierungsarbeiten an bezirksibergreifenden bzw. Ubemegionalen Radwegever-
hindungen verwenden. Die in den als Anlage 1 beigefiigien Matnahmenblattermn aufgefiihrten
sechs Maltnahmen fiir die grofferen bezirksibergreifenden Sanierungsarbeiten werden als
Geschaft der laufenden Yerwaliung sukzessive abgearbeitet. Eine zeitliche Abfolge kann
zurzeit nicht festgelegt werden, da noch Abstimmungen unter anderem mit dem Landesbe-
trieb Strafenbau NEW erfolgen milssen. Die Summe der in dieser Vorlage vorgeschlagenen
Mainahmen belauft sich auf ca. 1,7 Millionen Euro.

In einer zweiten gesonderten Beschlussvorlage werden die einzelnen Bezirksveriretungen
aufgefordert, aus ihrer Sicht erforderiche bezirkshezogene Sanierungsmaknahmen im Be-
Zirk zu nennen, die die Verwaltung dann in das Sanierungsprogramm aufnehmen wird. Die
verbleibende Summe des Programms wird auf alle Bezirksvertretungen gleichmatig verteilt,
50 dass pro Bezirk eine Summe von ca. 145.000,00 Euro zur Verfigung steht. Bei einem
Kostenansatz von rund 40 Euro pro m* ergibt sich daraus eine Radweglange von etwa 1,2
bis 1,5 Kilometem pro Bezirk, die zusatzlich zu den dberbezirklichen Radwegeverbindungen
saniert werden kinnen.

Die Verwaltung weist grundsatzlich darauf hin, dass bei Vorschlagen aus dem Verkehrsaus-
schuss oder den Bezirksvertretungen eine Prifung erforderich wird, ob bei der Matnahme
eine Sanierung in den vorhandenen Malken und Breiten der Radwege mdglich und sinnvoll
ist, oder eine Neuplanung erforderlich wird.

Die Sanierung der Radwege entlang der Aachener Strate, eventuell auch in Teilabschnitten,
erfolgt auf Grundlage des Birgerhaushalies und wird unabhangig von diesem Sanierungs-
programm von der Verwaltung in Abschnitten in 2009 durchgefihr.

Weitere Erliuterungen, Pline, Ubersichten siche Anlage(n) Nr.1.1 - 1.6

a7



VI. Der Ratsbeschluss, 12.07.2010

s Voalage-Hr-
% stadt Kolr 2149/2010
Der Oberbiirgermeister -
Dezemat, Dienststelle Frekgabedatum
VIBEIEE0/2 12.07.2010
Beschlussvorlage awr Behandiung in Offentlicher Sitzung
Betreff

1. Bedarfsfeststellung und Vorbereitung des Vergabeverfahrens; hier: Aachener Strate
von Hohenzollernring bis Bonnstrake, Radwegsanierung

2. Freigabe von investiven Auszahlungserméchtigungen des Finanzplanes; hier: Teilplan
1201, Straken, Wege, Plitze, Finanzstelle: 6604-1201-3-4799 Aachener Strae von
Hohenzollernring bis Bonnstrake, Radwegsanierung

Beschlussorgan

Rat

Beratungsfolge Abstimmungsergebnis
zugestimmt | sbge- |z~ mahr-

Gremium Datury Anderungen | iehnt | rock- | versiesen in stim- | hestich

Top 5. Anlage o= mig gegen

. steit

Verkehrsausschuss 29.06.2010

Finanzausschuss 12.07.2010

Rat 13.07.2010

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative

1. Der Rat stellt den Bedarf fur die Malnahme Aachener Stralle von Hohenzollemring bis
Bonnstralle, Radwegsanierung fest und beauftragt die Verwaltung, die entsprechenden
Vergabeverfahren vorzubereiten. Auf eine Wiedervorlage im Rahmen des Vergabeverfah-
rens wird verzichtet.

2. Der Rat beschlieft die Freigabe von investiven Auszahlungsermachtigungen in Héhe von
2195762 30 £€ fir die Radwegsanierung Aachener Stralle von Hohenzollemring bis
Bonnstralle bei der Finanzstelle: 6604-1201-3-4799 — Aachener Stralte, Generalinstand-
setzung Radweq, Auszahlungen fur Baumalnahmen im Haushaltsjahr 2010.

Die Freigabe erfolgt im Rahmen der voridufigen Haushaltsfiihrung gemap § 82 Abs. 1 Gemein-
deordnung NW.
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HaushaltsmaBRige Auswirkungen
[] ner |[] o ostncormssar |2t e cesmmcnmses. [57] nem [] o | 5Peronmnomen =
- 1 Per Bac
me
2.185762,30 € = € £

|.1:1rlmeFmgeel1nam[mtE|mp ‘En;panngen (Euro)

Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begrindung, ggf. Auswirkungen

Die vorhandenen Radwegflachen sind teilweise in einem baulich sehr schlechten Zustand.
Die Asphaltfidchen sind stark ausgemergelt und weisen erhebliche Frostschaden und Riss-
bildungen aus. Der Zustand ist mittlerweile so schlecht, dass unmittelbarer Handlungsbedarf
besteht.

Es handelt sich um eine MaBnahme des Blrgerhaushaltes 2008-2009 (Vorschlagnummer:
1195), die vom Verkehrsausschuss mit Rang 4 eingesiuft wurde. Der Verkehrsausschuss hat
den Bedarf fiir die Matnahme in seiner Sitzung am 21.04 2009 unter TOP 4.1 anerkannt,
allerdings auf der Grundlage der Kostenschatzung fir den Blrgerhaushalt (1.350.000 €).

Das Rechnungsprifungsamt hat die Kostenberechnung in Hihe von brutto 2 195762, 30 €
gepnift und am 12.05.2010 mit RPA-Nr_: 2010/0405 (Anlage 1) anerkannt.

Da die gepriften Kosten erheblich von den im Birgerhaushalt genannten Kostenschatzun-
gen abweichen, muss der Bedarf emeut vom Verkehrsausschuss festgestellt werden.

Zur Umsetzung der MaBnahme ist die erste Mittelfreigabe durch den Rat notwendig. Ent-
sprechende finanzielle Mittel stehen im Teillplan 1201 bei der Finanzstelle 6604-1201-3-4799
— Aachener Strate, Generalinstandsetzung Radweq, zur Verfilgung.

In dem zurzeit in der Aufstellung befindlichen Entwurf zum Doppelhaushalt 201072011 sind
die Gesamtkosten der Matnahme mit 2.400.000 € ausgewiesen. Fir 2010 sind Finanzmittel
in Hohe von 1.750.000 € und fiir 2011 in Hohe von 300.000 € vorgesehen. 350.000 € sollen
als Restmittel aus 2009 dbertragen werden.

Begriindung zum Beginn der Mainahme wihrend der vorlaufigen Haushaltsfilhrung
gem. § 82 GO NW
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Die Radwege entlang der Aachener Stralle gehdren zu den frequentiertesten Radwegver-
hindungen im Stadtgebiet. Durch Frostschaden, Rissbildungen und Aufwerfungen durch
Baumwurzeln befinden sich die Radwege in Teilbereichen in einem nicht mehr verkehrssi-
cheren Zustand. Zur Beseitigung der Unfallgefahrenstellen ist die Generalsanierung dringend
geboten.

Um das Vergabeverfahren im 3. Quartal 2010 durchfihren zu konnen und mit den Bauarbei-

ten noch in diesem Jahr beginnen zu kinnen, ist die erste Mittelfreigabe wahrend der vorlau-
figen Haushaltsfiihrung erforderich.

Weitere Erlduterungen, Pline, Ubersichten siehe Anlage(n) Mr. 1
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VII.

Anlage Nr. 1

14 ?7.05.2010
143 . » Her Gensaka
BRI 26666
Skt Kain |
Y il |
Fivean 1L 0y )
v AL vg
facam :
ShREedy, Gl T J{ |
66 A
I3 )
| 01
Aachener Stralle von Hohenzolleraring bis BonnstraRe, Radwegesanierung
hier: Pridfung der Kostenherechnung

RPA-Nr.: 2019/0405

Kosten ungeprift 1,872,228 60 € netio
Kosten geprift: 1.845.47R8.40 € natin

Sehr geenrte Damen und Herran,
Sehr geehrter Her biuck,

dic mit Datum vom 06.02.201D vorgelegle Kostenberechnung, fiir die Radweg-
sanierung entiang der Aacnener Stfafse (Telbereich zwischen Richad-Wagne-
Steafie und MilitAringstirafe) schieRt mic rund 1.900.000 € nelto ab.

Nach Prifung der Usterlagen, einem Tarmin vor Ort und unserer Besprechung am
15.08.2010 {Tziinehmer: Her “isten, Herr Geaszke, Hemr Muck, Her Haas (lag.-
biro ISAPLAN]) st hierzu folyendes festzuhallen,

Gemal Baschluss des Rates zum Birgerhaushalt 2008 steaen fir die Durchfihrung
der Malpatine e, 1,352.000 € zur Veilfigung, Die nunmehr  vorgelagle
Kostenermitiuag Cherschreitel die zur Veriligung stehendan  Nitts) bel \Waltern.
Aufgrund der angespannten -zushelislage st zu prifen, ob die Sanierung im
Rahmen der verfligbaran |laushatsmittel in Teillabschnitten abgewickelt werden
muss: Diz Regefungea dervaridufigan Haushaltsfithning sind zu beachtan.

12
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Vor Einleityng des \ergabeverdahrenz ist dem Rat die Mainahme zur
Besehlussfassung #suf Grund der Ehidhung der Kosten am ca 550000 € armnaul

vorzalegen

Dle Bau- und Einzalbeschrelcung sovie das LY sind, untr.anderen, in folgenuen
enkter zu ergénzen;

= Infarmation Ubar migliche Cinzelissvergabe

- Angaben zur Dauer der Malinarme

- Beschreibung und Lage ger ese (von Stralle ... bis Strake... ) sowie
Ukesrsichisptan

- {bersichisplan zu den sanierungsbediirtigen Querungshilfen und
Seiteneinizulen

- ZusatzZliche Postionen wia Bauzeitenpian incl. Fotschreibung, Wurzale von
Hand freilegen, Markierungen von Quenungshillen u.s.vi.

- Pasition zure Vearfilllicg dar Laitunpszone

- Beden BK 5 Idsen und laden (BK 3-5 n eing Position)

Die Positionan zur Verkebrssicherung sing ohre erlsprechende Yerkehiszeichen-
fline nicht eindeutig und erschiptend genug baschrieben. U dem AN eine sichere
Preisermittlung zu erméclishen, solten Werkehrszeichenpldne als Kalkulationshilfe
beigefigt werden, Des Weiteren wird empfodlen, vorab ein Konzept mil den
betreffenan Anwohram (z.B Tankstellen, Autch8usern uv.sw.) zu ertwickeln und das
Risiko nicht aul den potenziellen Auftragnermer zu Jbertragen. Hieraus «tnnten sich
ansonsten gravicrehde bauzeitiiche Problama argeban.

Den Unterabschnitlen Siundeniohnarbigiten {ca. 28.000 € netto) wird nicht

zugestimmt. Sollien zusdizliche Leistungen anfallen, sind diese Uber Nachtrage
abzuwickeln urd zu vergiten
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In verschiedenen Positionsn wird auf ein bestimmtes Leifabrikat verviesen Die hiar
verlangten Gbichen Lestungen sind hinreichend genau und aligemein verstandlich
zu beschreiben. so dass die Produkineutalitat gewanrt bleibt. Das Laistungs-
verzeichnis ist enteprechend anzupassen

Eine detaillizrie Priffung oer Mengen wa- aufgrund fehlender Ausflihrungspiéne nichi
maglich.

Dis vergelegte Kosienhsréctnung liegt in elnigen Positionen Gber, in anderen
Positicnen unter dem -aktuellen Marktniveau. Die Gesamtkosten in Hﬁhe :
von1.845.178 40 € nettd erden als angemessen betrachtet, Emohte Anforderingen
an MaZnahmen z2ur Verkehrssichorung biciben bisher unbericksichtigt uaa stelien
geagenwartiy sin Kosterrisiko dar,

Die Biaueintragungen in cer Bau- ung E nzelbeschraibang sowic dem Largtaxi LV
wurden in c.g. Besprechung erautert und sind zu beachten,

Unter Beachtung der vorgenannten Punkle kann das Verfahren fongefunrt werden,

Mis freundiichen Graen

o
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VIII.  Ausschnitt aus der Beschlussvorlage der Bezirksvéuing Lindenthal 23.03.2009

Die Sanierung der Radwege entlang der Aachener Stralle, eventuell auch in Teilabschnitten,
erfolgt auf Grundlage des Birgerhaushaltes und wird unabhangig von diesem Sanierungs-
programm von der Verwaltung in Abschnitten in 2009 durchgefuhrt.

Weitere Erldauterungen, Pline, Ubersichten siehe Anlage(n) Nr.1.1 - 1.6
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IX.

Niederschrift von der Sitzung des Verkehrsausschgsse 15.2.2011

Miederschrift iber die 15. Sitzung des Verkehrsawsschusses am 15.02.2011

B Miindliche Anfragen

81 Diplomarbeit dber StraBenbahnen
Anfrage des RM Kirchmeyer

RM Kirchmeyer spricht die Diplomarbeit einer Studentin an, dber die ausfuhrlich in der
Presse berichtet wurde, und bittet um eine Einschatzung durch die KVB.

Herr Hohn, Vertreter der KVB, teilt mit, dass die Uberlegungen, die Ziige zu verldn-
gem, durchaus auch bereits von der KVB angestelit worden seien. Es misse jedoch
geprift werden, ob eine Verldngerung, d_h. eine Erhdhung um immerhin zwei Achsen,
mit dem zusatzlichen Gewicht von wesentlichen mehr Fahrgasten noch kompatibel
sel. fudem stelle sich die Frage der Antriebskraft — zusatzliche Fahrmotoren — und
dem Verhalten in Kurven. Nicht beleuchtet wurde in der Diplomarbeit, dass die KVB
versuche, ihre Fahrzeuge méglichst vielfaltig und nicht nur auf der Linie 1 einzuset-
Zen.

RM Kirchmeyer bittet bei einer etwaigen Prifung durch die KVB zu bedenken, dass
die fehlende Sozialkontrolle ein grofter Machteil der Dreifachiraktion sei.

8.2 Oberflachengestaltung des Breslauer Platzes - Oberlichter
Anfrage des RM Kirchmeyer

RM Kirchmeyer merkt an, dass ihr ein Schreiben eines Architekten vorliege, demzu-
folge die Oberichter auf dem Breslauer Platz zubetoniert werden sollen. Sie bitte um
Erkldarung durch die Verwaltung.

Hermr Hohn, Vertreter der KVB, sagt zu, eine schrifiliche Stellungnahme nachzurei-
chen.

BG Streitberger weist darauf hin, dass es hier noch keine abschlietende Entschel-
dung gebe; vielmehr handele es sich um eine Uberlegung auf Seiten der KVB, die von
der Verwaltung jedoch abgelehnt werde.

8.3 Verdffentlichung der Unfallzahlen 2010
Anfrage des RM Kirchmeyer

Bezug nehmend auf die heutige Berichterstatiung in den Medien bittet RM Kirchmeyer
um Mitteilung, welche konkreten Plane fiir den Kreuzungshereich Caciliensira-
Ee/Meukdliner Strafte bestinden.

Hermr Harzendorf, Leiter des Amtes fur Strallen und Verkehrstechnik, weist darauf hin,
dass es beim Rechisabbiegen von der Mord-Sid-Fahrt Richitung Neumarkt haufig zu
Unfallen zwischen Auto- und Radfahrem komme und dieser Aspekt in eine gednderte
Signalisierung einfliefen werde; bauliche Malnahmen seien nicht vorgesehen.

B4 Biirgerhaushalt 2008 - Radweg Aachener Strake
Anfrage des RM Wolter

BG Streftberger und Hemr Harzendorf, Leiter des Amtes fir Stralten und Verkehrs-
technik, teilen mit, dass sich der vergebene Aufirag Gber ca. 1,8 Mio. € - bei einem
Budget von 2 Mio. €, belaufe. Die umfangreiche Maltnahme sei flir ein Jahr anbe-
raumt, beinhalte jedoch lediglich Teilstiicke, da der Radweqg nicht in Génze saniert
werden misse und sich teilweise auch in einem guten Zustand befinde.

-21-
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uDPIlvc((u} JorBl¥ GBHekeMeinschaft

fahrradfreundliche Stadte, Gemeinden und KreiseNordrhein-Westfalen e.V.

Aus der AGFS

Radwegesanierungsprogramm nimmt Fahrt auf

Acht Millionen Euro Inacht Jahren

2009 hat die Stadt K@in erstmals ein Radwe gesanierungsprogramm aufgelegt und
mit Finaremigeln in Hohe vonmehr als vier Milianen Euro ausgestatier. Fir 2010 und
2011 standen bedehungsweise stehen Jewells weitere knapp awel Milionen Euro 2ir

Verfigung.

Nachdem 2010 erste kieinere MaBnah-
men erfolgrich abgeschlpssen werden
konnten, wusfe Ende let2ten fahmes mit
der Sanlerung der Geh- und Radwege
entlang des Stadtwaldgirtels auch die
erste umfangreichere MaBnahme begon-
nen. Die Kosten flir die MaBnahme, die
sich iber eine Gesamtiznge won fast 2
km erstreckt, belawfen sich auf mehr als
700.000 Eum.

Im januar 2011 begannen zudem die Ar-
belten fiir die Sanierung der Rad- und
Gehwege entlang der Aachener Strafe
Die Aachener Strae sielit die Hauptver-
kehrsachse zwischen der Innenstadt und
dem Kainer Westen dar. 2wischen dem Al-
ten Militdrring im Westen und dem Aadhe-
ner Welher im Stadtzentrum werden die
Nebenanlagen auf einer Gesamtlinge von
etwa & km fast volistindig und entspre-
chend den heutigen Standands emeuert.
Das Investitionsvolumen beluft sich auf
mehr als 2wel Millionen Ewo. Dle Arbel
ten werden vomussichdich im Jull 2011
abgeschiossen sein Mit der Sanienng
der Radwege entlang der Aachener StaBe
kommt die Stadt Kin im Obrigen einerder

zentralen Fordemngen des Blrgemhaus-
halts 2008 nach, Eine Vielzahl weiterer
Matnahmen befindet sich derzeit in Pla-
nng beziehungsweise in der Aussdel-
bungsphase.

Nach nunmelr eineinhalb Jahen Erfah-
mng mit dem Radwegesanierungspo-
gramm |dsst sich feststelien, dass ein
Grofitell der besiehenden Radwege nicht
eins 21 eins sanjent werden kann. Das
liegt in der Hauptsache daran, dass sich
die Standards in Bezig auf die Ausgestal-
wng von Radverkehrsaniagen zum Teil er-

Vorher

heblich welterentwickelt haben. Bel den
oft sehr beengten Plataverhiltnissen sind
nicht seften kreative Lsungen Im Pa-
nungs- und Abstimmungsprozess gefagt,
um eine Sanierung gemiB den heutigen
Standards zu gewdhrielsten. Auch ander
fFaktoren, wie etwa (berlegungen zur Be
nuzungsplicht, spielen mitunter eine ge-
wichtige Rolle. 2u diesen Faktoren z3hlen
aber auch selbst auferlegte Standards,
wie etwa die Mafigabe, dass wichtige
und/oder atraktive Radwegverbindungen
im Griinen eine Breite von mindestens 3,
besser jedoch 4 bis 5 m aufwelsen soliten:
Nicht selten sind daher kreative Lisungen
gefragr.

Berjamin Klein, StadtX5in

Neugestaltung der innerstddtischen Ost-West-Radverbindung in Duisburg

Die Ost-West-Radvedindung durch Duis-
burgs Innenstadt verlduft bisher noch we-
nig komfortabel Gber die breite FuBgin-
gerone KinigstraBe.

2Zur Zeit wird der pamallel verlaufende Sta-
Benzug fahnadgeracht umgebaut Von der
M dlheimer Strate, tstdich der innenstadt,
geht es zukiinftig Gber den als _Shared
Space” ausgebauten Opernplatz weiter
Richtung Westen bis zum Rathaus,

Der vies purige SvaBenzug wird auf zwel
Fahrspuren zurGickgebaut und erhilt auf
beiden Seiten Radfahrstreifen. Die Am-
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peln an drei Kreuzungen entfallen, die
Geschwindigkeit wird auf Tempo 30 re-
duziert Zebrasteifen mit Mittelinsein
enmdglichen FuBgingem zikinftig das
sichere Queren. Damit erhilt der fahirad-
verkehr eine durchgehende, komfortable
Verbindung durch die innenstadt. Alle be-
schild erten Radrouten, die jetzt nodh iber
die fulivfige KonigstaBe gefihrt wer
den, wenden hierher verlegt.

Georg Auhe, Stadt Duisburg

Fowbd :8' 21



XI. Ausziige aus dem Handelsreqister: Kostra StralRen- Tiedbau GmbH

1. Gesellschafter bei der Griindung am 5.1.2000

2. Verkauf einiger Anteile
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3. Ubernahme aller Geschéftsteile Zieglers

4. Heutige Aufteilung der Geschaftsanteile




XII. Bilanz 2010

UNTERNEHMENS-
<=1 reGISTER

'KOSTRA STRASSEN-U. TIEFBAU Gabi
Kiiln
Jahresabschluss zum Geschiiftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
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Tag der Evetelung: 05.04.2011
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XIll.  Bilanz 2009

UNTERNEHMENS-
=1l REGISTER

KOSTRA STRASSEN-U. TIEFBAU GmbH
Kiln
Jahresabschluss zum Geschiiftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
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XIV. Bilanz 2008

UNTERNEHMENS-

'KOSTRA STRASSEN- U. TIEFBAU GmbH
Jahresabschluss zum Geschiftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

L
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XV. Kommentare zum Pressebericht auf ksta.de

-

Schonrederei 1 3ls badenklich meldan
12.05,2011, 12.45 Uhr, frakaho

GroBe, wichtige Verkehrsachsen? Warum hat die

Stadt seit Jahrzehnten verschlafen, einen Radweg

zwischen Venloer und Aachener Stralle entlang des

Militarrings einzurichten?

Warum miissen Radfahrer immer noch an allen

kritischen Kreuzungen Abbiegespuren auf eigene

Gefahr nach links queren, um weiter geradeaus fahren zu kénnen?

Wer kimmert sich mal um die Aulengastronomie an den Radwegen?
(z.B. an der Aachener oder am Ring)

Immerhin ist der Fahrradbeauftragte mal wieder erschienen - ich glaubte
fast, dass er ein Fantom ist.

Es ware Ubrigens schén, wenn mal jemand den Rollsplitt von den schon
fertigen Abschnitten fegen kénnte; mementan sind diese gefahrlicher als
die alte Gelandestrecke. Wo wir schon bei den "neuen” Wegen sind:
Warum schon wieder Pflastersteine? Die werden in kiirzester Zeit locker
und von Wurzeln und Frost verschoben sein und bei derselben Radweg-
Qualitdt enden, die man als Kolner gewohnt ist. Autofahrer wiirden
gegen solch einen Belag vor Gericht ziehen.

intelligente Planung als bedenklich melden

N T <N

12.05:2031, 10:21 Uhr, Busch

Wie an vielen Stellen in Koln, ist auch der Radweg von . —]
Leuten geplant worden, die vermutlich nie Rad fahren,

jedenfalls nicht mit schmalen Reifen und bei Regen.

Deutlich sieht man auf dem Bild, daB auch hier der

Plattenbelag wieder mit deutlichen Fugen in

Fahrtrichtung verlegt wird, anstatt mit versetzten

Fugen wie an anderen Stellen. Eine Falle fir alle mit schmalen Reifen.
Wirklich sehr intelligent.

Gruf3
Busch
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XVI.

Empfehlungen fir Radverkehrsanlagen (ERA)

Nationaler Radverkehrskongress 2009:
Empfehlungen fiir Radverkehrsanlagen (ERA 2009)

Empfehlungen
fur Radverkehrs
anlagen (ERA)
Flachenanspruche
von Radverkehrs-
anlagen

Zusammenstellung
der wichtigsten
Breitenmalie

07.05.2009

Breite des Sicherheitstrennstreifens

Breite der Radverkehrs- = :
Anlagentyp | anlage (jeweils einschliel3- [ZUr zu Langspark- | zu Schrag/
lich Markierung) Fahrbahn standen (2,00 m) | Senkrechtpark-
standen
Regeimai 1,50 m ISicherheitsraum*%| o : .
Schutzstreifen - - 0,25 m bis 050 m SICh%”llegtz:aum'
Mindestmal® 1.25m 1
Regelmal
Radfahr- (einschlie@ich | 1,85m . G dom 0,76 mpviry
streifen Marki (0,50 m)
arkierung)
RegeimaR 200m
Einrichtungs- Ma8 bei gerin- 0,75‘m
radweg ger Radver- 1.60m (0,50 mjpser2)
kehrsstarke
T Regelmaf 2,50m 9:50:m
eidseitiger — .
Zweirichtungs- | Mad bei gerin- (bg,i7f§srt"en 1.10 m {Uber-
radweg ger Radver- 200m Eirbadten hangstreifen
kehrsstarke b A kan{g&ﬁ:& 2?_-
sinseitiger Regelmal 3.00m Yerkehrsstar- g8 den)
Zweirichtungs- a5 ke) 0.75m
radweg Ma# bei gerin-
ger Radver- 250m
kehrsstarke
gemeinsamer | abhangig von Fulk- und
Geh- und Rad- | Radverkehrsstirke, vgl.
weg [innerorts) | Abschnitt 3.6
gem. Geh/-und i i
ke fons: Regelmal 2,50m 1,75 mbei Landstralien (Regeimald )
Rerorts)
Folie 16
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XVII.

Die Ausschreibung

Auftraggeber:

Art des Auftraggeber:
Vergabeverfahren:
Auftragstyp:

Auftragsbezeichnung:

Leistungstext:

Nummer intern: 20100827-2222-299 (165581)

Stadt Koln, Der Oberbirgermeister,Zentrales Vergabsamt
- 27 Willy-Brandt-Platz 2 50673 Kaln

Offentlicher Auftraggeber

Offentliche Ausschreibung nach VOB/A
Ausfihrung von Bauleistungen
StraBenbauarb. - Geh- und Radwege
Land: DE: Deutschland

Ort: 50679 Kdln

Vergabenummer: 2010/2579-2
Los-Nummer:

Vergabenummer: 2010/2573-2

Kurzbeschreibung/Los: Stralenbauarb. - Geh- und
Radwege

Sanierung der Oberflichen der Nebenanlagen
(Parkplatze, Rad- und Gehweg) der Aachener Strale.
Austausch des verhandenen Belags gegen Pflaster- und
Plattenbeldge sowie Profilierung und Nachverdichtung des
vorhandenen ungebundenen Oberbaus.
Losbeschreibung:

Die MaBnahme ist in 4 Einzellose aufgeteilt: Los 1: Geh-
und Radweg Nord zwischen Moltkestrale und Maarweg,
Los 2: Geh- und Radweg Nord zwischen Maarweg und
MilitarringstraBe, Los 3: Geh- und Radweg Sud zwischen
MilitarringstraBe und Melatengiirtel, Los 4: Geh- und
Radweg 50d zvischen Melatengurtel und MoltkestraBe
Los 1

570 m* Bitumen-Befestigung aufbrechen

1.100 m? Platten aufnehmen

120 m? Pflaster sunehmen

535 m* Boden lésen

4,800 m? Planum herstellen

1.000 to Schottertragsicht

35 m Bordsteinumlage

3.085 m? Platten liefern, verlegen Rot / Grau
1.435 m? Pflaster liefen, verlegen Rot / Grau
2 Stick SK-Umbau

Los 2

535 m® Bitumen-Befestigung aufbrechen
3.600 m? Platten aufnehmen

400 m? Pflaster aunehmen

775 m* Boden l6sen

7.150 m? Planum herstellen

1.750 to Schottertragsicht

50 m Bordsteinumlage

3.285 m? Platten liefern, verlegen Rot / Grau
2.430 m? Pflaster liefern, verlegen Rot / Grau
2 Stiick SK-Umbau

Los 3

850 m* Bitumen-Befestigung aufbrechen
3.325 m? Platten aufnehmen

370 m? Pflaster aunehmen

970 m* Boden l6sen

9.250 m? Planum herstellen

2.220 to Schottertragsicht

65 m Bordsteinumlage

4,250 m? Platten liefern, verlegen Rot / Grau
620 m? Pflaster liefern, verlegen Rot / Grau
2 Stuck SK-Umbau

Los 4

560 m* Bitumen-Befestigung aufbrechen
4,800 m? Platten aufnehmen

540 m? Pflaster aunehmen

910 m* Boden lésen

8.600 m? Planum herstellen

2065 to Schottertragsicht

65 m Bordsteinumlage

4,525 m? Platten liefern, verlegen Rot / Grau
2.650 m? Pflaster liefern, verlegen Rot / Grau
2 Stiick SK-Umbau
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Bemerkung Frist:

Angeboteréffnung Ort:

Bemerkung Los:

Bemerkung Ausschreibung:

Anforderung

Verdingungsunterlagen /
Teilnahmeantrag /

120 Tage

Angebotsabgabe bis: 20.09.2010 um: 10:30
siehe Auftraggeber

Kosten LV: 14,72 EUR

LV Versandkosten: 2,20 EUR

Anforderung der Verdingungsunterlagen: bis 13.05.2010

- Der Unkostenbeitrag wird per Rechnung erhoben.

Stadt Koln
Zentrales Vergabeamt -27-
Zimmer-Nummer: 10 A 05

weiterfiihrende Informationen  Willy-Brandt-Platz 2

bei:

Bemerkung Zahlung:

Mindestanforderungen:

Sonstige Angaben:

Auskiinfte Verfahren:
Auskiinfte technisch:

Sonstige Informationen:

Objektkategorien:

50679 Koln

Telefon: 0221 / 221-26886

Fax: 0221 f 221-26272

Montags bis freitags von S bis 12 Uhr.
Abholerinnen und Abholer missen sich legitimieren,

Uberveisung: Kto:/ BLZ: 0 / Bank: / Vermerk:

Sprache: deutsch

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten:

§17 VOB/B.

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen
beziehungsweise Verweis auf die malgeblichen
Vorschriften:

§16 VOB/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben vird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigter
Vertreterin oder bevollm&chtigtem Vertreter,

Geforderte Nachweise zur virtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit:

Jahresumsatz der letzten drei Jahre.

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:
Referenzen und Anzahl der Mitarbeiter.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise:

Der Jahresumsatz der letzten drei Jahre, die Referenzen
und die Anzahl der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kénnen nach
Aufforderung verlangt werden.

Bindefrist Ende: 20.12,2010

Bewarbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kéln
Zentrales Vergabeamt -27- Zimmer-Nummer: 10 A 21
Willy-Brandt-Platz 2 S0679 Kéln Auskunft erteilt: fachlich:
Anfragen bitte per Fax an (0221) 221 26272
Zuschlagskriterien Zuschlagskriterien bei eurcpaweiten
Verfahren mit deren Gewichtung: Preis

Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Kéln,
Blumenthalstrafe 33, 50670 Kaln
Varianten/Nebenangebote sind zulidssig: ja Die Angebote
sollten vie folgt eingereicht werden: nur fir eine
beliebige Anzahl an Losen

- StraBenbau
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XVIII. Artikel auflwww.stadt-koeln.dganlasslich der Beginn der Bauarbeiten

Sanierung der Geh- und Radwege an der Aachener Stralle

Im Januar ist der Startschuss erfolgt

Bild vergroBem
Die Sanierung der Radwege entlang der Aachener Strafle war eine der zentralen Forderungen des Biirgerhaushalts 2008. Jetzt hat die Umsetzung der MaBnahme begonnen.
Zwischen Alter Militdrring und Universitétsstrae werden sowohl die Gehwege als auch die Radwege grundlegend emeuert.

Die Sanierung kostet mehr als zwei Millionen Euro und wird voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein. Sowohl die hohen Baukosten als auch die Verzégerungen beim Baubeginn hangen unter anderem damit
zusammen, dass im Zuge der Sanierung auch die Einb fiir die Fahrbah dsserung komplett erneuert werden.

Die Sanierungsarbeiten finden abschnittsweise statt. Die etwa einhundert Meter langen Bauabschnitte sind jeweils so eingerichtet, dass sie von Radfahrerinnen und Radfahrern problemlos und gesichtert umfahren werden
konnen, ohne dass die Fahrt unterbrochen werden muss.

XIX. Fotos (1-6: J. Pabst, 7-10: R. Briihe)

Foto 1
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Foto 2

1 und 2: In der Mitte der Baustelle: Fahrradfahrer difruRganger teilen sich die Gasse auf der
Fahrbahn.

Foto 3
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Foto 4

Foto 5
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Drei bis funf: Auf den fertigen Abschnitten liegt ngetie Menge Rollsplitt.

Foto 6: Eine grofRe Licke rund um eine Kanalabdeckung.

Foto 7: Das Kennzeichen fur die Radwegbenutzungspflicht fe
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Foto 8: Die Umleitung besteht aus einer schmalen Gasgsejch Fahrradfahrer mit Fu3génger teilen
mussen.

Neuregelung an der Ecke Stadtwaldgurtel: Welche Spungolbenutzt werden?
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Foto 9: Keine Bordsteinabsenkung, ausweichen ist nudiau~ahrbahn maoglich.
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